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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22
1. Terraplenagem Distrito Industrial  115.082,33 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. TERRAPLENAGEM  115.082,33 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

%: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 46.032,93 69.049,40 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 46.032,93 69.049,40 - - - - - - - - - - 

%: 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 46.032,93 115.082,33 115.082,33 115.082,33 115.082,33 115.082,33 115.082,33 115.082,33 115.082,33 115.082,33 115.082,33 115.082,33 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 46.032,93 115.082,33 115.082,33 115.082,33 115.082,33 115.082,33 115.082,33 115.082,33 115.082,33 115.082,33 115.082,33 115.082,33 

Local Responsável Técnico
Nome: Samuel Stefanello
CREA/CAU: CREA-RS 236924

0

Total:    R$ 115.082,33

Item Descrição

quarta-feira, 26 de outubro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Novo Xingu TERRAPLENAGEM - FUTURAS INSTALAÇÕES DO DISTRITO INDUSTRIAL

Novo Xingu-RS
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