

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Discriminação dos Serviços	Valor	Percentual	Quinzena 01		Quinzena 02		Quinzena 03		Quinzena 04		
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	Inst. do Sist. 01 - Ginásio Mun. de Esportes	R\$ 103.970,79	27,64%	R\$ 103.970,79	27,64							
2	Inst. do Sist. 03 - Parque Mun. de Máquinas	R\$ 86.816,66	23,08%			R\$ 86.816,66	2308%					
3	Inst. do Sist. 02 - Unidade Básica de Saúde	R\$ 34.665,33	9,22%					R\$ 34.665,33	9,22			
4	Inst. do Sist. 04 - Pref. Mun. de Novo Xingu	R\$ 150.664,00	40,06%							R\$ 150.664,00	40,06	
TOTAL		R\$ 376.116,78	100%	Simples	R\$ 103.970,79	27,64%	R\$ 86.816,66	23,08%	R\$ 34.665,33	9,22%	R\$ 150.664,00	40,06%
				Acum.	R\$ 103.970,79	27,64%	R\$ 190.787,45	50,72%	R\$ 225.452,78	59,94%	R\$ 376.116,78	100,00%

Novo Xingu, 30 de Junho de 2023.

Marlon Pedro Remontti

CRT/RS 04221465018