

**CRONOGRAMA**

Descrição do Objeto	<b>INSTALAÇÃO MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO GINÁSIO MUNICIPAL DE NOVO XINGU</b>		
Orgão	Prefeitura Municipal de Novo Xingu/RS	CNPJ:	04.207.526/0001-06
Tipo do Objeto	Obras e Serviços de Engenharia		
Preço T. Estimado	R\$ 89.720,24		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS							
			1	2	3	4	5	6	7	
1	<b>GINÁSIO DE ESPORTES</b>	R\$ 89.720,24	100%							
1.1	<b>SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA</b>	R\$ 2.214,30	100%							
1.2	<b>EXTINTOR DE INCÊNDIO</b>	R\$ 1.940,03	100%							
1.3	<b>SAÍDA DE EMERGÊNCIA</b>	R\$ 10.251,65	100%							
1.4	<b>ALARME DE INCÊNDIO</b>	R\$ 5.277,30	100%							
1.5	<b>REDE DE HIDRANTE</b>	R\$ 70.036,96	100%							

Novo Xingu, 23/08/2023

---

Lucas Ardenghy e Silva  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 230255